

## Tareas

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Tema	Autor	Asignado a	Actualizado	Categoría	Fecha de inicio	Fecha fin	Tiempo es	% Realizado	Creado
1003	Sistema Int	Institucional	Nuevo	Normal	Periodo de validación y puesta en producción	Coordinación	Victor Manu	Lunes, 27 de		20 Septem	31 October		100	Martes, 31 de Octul
1002	Sistema Int	Institucional	Nuevo	Normal	Vista y control de declaraciones	Coordinación	Victor Manu	Lunes, 06 de		27 Septem	30 October		100	Martes, 31 de Octul
1001	Sistema Int	Institucional	Nuevo	Normal	Administración de archivos firmados por los decl	Coordinación	Victor Manu	Lunes, 06 de		05 Septem	26 Septem		100	Martes, 31 de Octul
1000	Sistema Int	Institucional	Nuevo	Normal	Creación de impresión de reportes específicos p	Coordinación	Victor Manu	Lunes, 06 de		02 August 2	31 August 2		100	Martes, 31 de Octul
999	Sistema Int	Institucional	Nuevo	Normal	Creación de la declaración personal	Coordinación	Victor Manu	Lunes, 06 de		10 May 201	05 July 201		100	Martes, 31 de Octul
998	Sistema Int	Institucional	Nuevo	Normal	Creación de catálogos de periodos y domicilios	Coordinación	Victor Manu	Lunes, 06 de		24 April 201	08 May 201		100	Martes, 31 de Octul
997	Sistema Int	Institucional	Nuevo	Normal	Creación y validación de usuarios, permisos, per	Coordinación	Victor Manu	Lunes, 06 de		22 March 2	07 April 201		100	Martes, 31 de Octul
996	Diplomado	Institucional	Nuevo	Normal	Desarrollo de Liberación del Proyecto	Coordinación	Michelle Ca	Lunes, 16 de		22 Novemb	15 Decemb		0	Lunes, 16 de Octub
995	Diplomado	Institucional	Nuevo	Normal	Entrega de reconocimientos	Coordinación	Michelle Ca	Lunes, 16 de		06 Novemb	21 Novemb		0	Lunes, 16 de Octub
994	Diplomado	Institucional	En ejecución	Normal	Generación y validación de diplomas	Coordinación	Michelle Ca	Martes, 05		23 October	13 Decemb		45	Lunes, 16 de Octub
993	Diplomado	Institucional	Nuevo	Normal	Desarrollo de diplomado	Coordinación	Jose Romu	Martes, 05		07 August 2	25 October		100	Lunes, 16 de Octub
992	Diplomado	Institucional	Nuevo	Normal	Pago a expositores	Coordinación	Michelle Ca	Lunes, 16 de		30 August 2	15 October		25	Lunes, 16 de Octub
991	Diplomado	Institucional	Nuevo	Normal	Pago y facturación de participantes	Coordinación	Michelle Ca	Lunes, 16 de		26 April 201	30 Septem		100	Lunes, 16 de Octub
990	Diplomado	Institucional	Nuevo	Normal	Desarrollo del Sistema de registro y pagos	Coordinación	Jose Romu	Lunes, 16 de		10 April 201	25 May 201		100	Lunes, 16 de Octub
989	Diplomado	Institucional	Nuevo	Normal	Publicidad	Coordinación	Roberto Ro	Lunes, 16 de		10 April 201	02 May 201		100	Lunes, 16 de Octub
988	Diplomado	Institucional	Nuevo	Normal	Planeación	Coordinación	Erick Rodrig	Lunes, 16 de		04 April 201	10 April 201		100	Lunes, 16 de Octub
987	Sistema Int	Institucional	Nuevo	Normal	Creación inicial de repositorios y accesos a bd.	Coordinación	Victor Manu	Lunes, 06 de		15 March 2	21 March 2		100	Martes, 10 de Octul
986	CEDH-Fase	Dependenc	Nuevo	Normal	Optimización de reporte y filtros del cuadro de qu	Coordinación	Alejandra N	Miércoles, 7		10 October	18 October	49.0	100	Jueves, 05 de Octu
985	CEDH-Fase	Dependenc	Nuevo	Normal	Optimización de reporte y filtros de concentrado	Coordinación	Alejandra N	Lunes, 16 de		02 October	09 October	49.0	100	Jueves, 05 de Octu
984	CEDH-Fase	Dependenc	Nuevo	Normal	Análisis, optimización de reportes y filtros de res	Coordinación	Alejandra N	Viernes, 13		05 Septem	29 Septem	133.0	100	Jueves, 05 de Octu
983	CEDH-Fase	Dependenc	Nuevo	Normal	Módulo de captura de datos personales	Coordinación	Alejandra N	Lunes, 16 de		21 August 2	04 Septem	70.0	100	Jueves, 05 de Octu
982	CEDH-Fase	Dependenc	Nuevo	Normal	Definición de requerimientos	Coordinación	Alejandra N	Viernes, 13		19 June 201	19 June 201	7.0	100	Jueves, 05 de Octu
979	Apoyo con	Institucional	Nuevo	Normal	Envío de correo masivo del evento	Coordinación	Dulce Rivas	Miércoles, 2		01 Septem	11 Septem	49.0	100	Jueves, 21 de Setie
978	Apoyo con	Institucional	Nuevo	Normal	Video en redes	Coordinación	Laura Acos	Miércoles, 2		06 Septem	13 Septem	42.0	100	Jueves, 21 de Setie
977	Apoyo con	Institucional	Nuevo	Normal	Elab. de material publicitario para FACIATEC Y	Coordinación	Patricia Bug	Jueves, 28		01 Septem	05 Septem	14.0	100	Jueves, 21 de Setie
976	Apoyo con	Institucional	Nuevo	Normal	Banners para redes sociales	Coordinación	Patricia Bug	Jueves, 28		01 Septem	06 Septem	14.0	100	Jueves, 21 de Setie
975	Apoyo con	Institucional	Nuevo	Normal	Elaboración de portada para redes sociales	Coordinación	Patricia Bug	Jueves, 28		01 Septem	05 Septem	7.0	100	Jueves, 21 de Setie

973	Apoyo con	Institucional	Nuevo	Normal	Elaboración de reconocimientos	Coordinación	Patricia Bug	Jueves, 28		01 Septem	07 Septem	14.0	100	Jueves, 21	de Setie
972	Apoyo con	Institucional	Nuevo	Normal	Elaboración de invitaciones con programa	Coordinación	Patricia Bug	Jueves, 28		01 Septem	06 Septem	14.0	100	Jueves, 21	de Setie
971	Apoyo con	Institucional	Nuevo	Normal	Elaboración de lona para araña	Coordinación	Patricia Bug	Jueves, 28		01 Septem	05 Septem	7.0	100	Jueves, 21	de Setie
970	Apoyo con	Institucional	Nuevo	Normal	Elaboración de poster doble carta	Coordinación	Patricia Bug	Jueves, 28		01 Septem	04 Septem	7.0	100	Jueves, 21	de Setie
969	Apoyo con	Institucional	Nuevo	Normal	Administración de redes sociales	Coordinación	Laura Acos	Miércoles, 2		05 Septem	15 Septem	8.0	100	Jueves, 21	de Setie
968	Simulador d	Institucional	Nuevo	Normal	Elaboración y publicación de artículo	Coordinación	Fernando I	Martes, 31		03 October	06 Novemb	2.0	100	Jueves, 21	de Setie
967	Simulador d	Institucional	Nuevo	Normal	Pruebas con usuarios	Coordinación	Cesar Ortiz	Viernes, 10		02 October	02 October	4.0	100	Jueves, 21	de Setie
966	Simulador d	Institucional	Nuevo	Normal	Correcciones	Coordinación	Cesar Ortiz	Lunes, 30 d		19 Septem	29 Septem	63.0	100	Jueves, 21	de Setie
965	Simulador d	Institucional	Nuevo	Normal	Demostración	Coordinación	Cesar Ortiz	Viernes, 10		18 Septem	18 Septem	7.0	100	Jueves, 21	de Setie
964	Simulador d	Institucional	Nuevo	Normal	Desarrollo de parte 2	Coordinación	Cesar Ortiz	Lunes, 30 d		08 August 2	13 Septem	189.0	100	Jueves, 21	de Setie
963	Producción	Institucional	Nuevo	Normal	Evaluación de resultados	Coordinación	Liliana Lern	Jueves, 14		18 Septem	22 Septem	1.0	100	Miércoles, 13 de Se	
962	Producción	Institucional	Nuevo	Normal	Implementación del taller	Coordinación	Patricia Bug	Jueves, 14		12 Septem	12 Septem	6.0	100	Miércoles, 13 de Se	
961	Producción	Institucional	Nuevo	Normal	Planeación del taller	Coordinación	Patricia Bug	Jueves, 14		04 Septem	11 Septem	42.0	100	Miércoles, 13 de Se	
954	Quinta Gan	Institucional	Nuevo	Normal	Correcciones 2	Coordinación	Cesar Ortiz	Lunes, 18 d		05 Decemb	11 Decemb		0	Viernes, 18	de Agos
953	Quinta Gan	Institucional	Nuevo	Normal	Pruebas con usuarios 2	Coordinación	Liliana Lern	Lunes, 18 d		04 Decemb	04 Decemb		0	Viernes, 18	de Agos
952	Quinta Gan	Institucional	Nuevo	Normal	Implementación 2	Coordinación	Cesar Ortiz	Lunes, 18 d		27 Novemb	01 Decemb		0	Viernes, 18	de Agos
951	Quinta Gan	Institucional	Nuevo	Normal	Desarrollo de Actividad 2	Coordinación	Cesar Ortiz	Lunes, 18 d		16 October	24 Novemb		0	Viernes, 18	de Agos
950	Quinta Gan	Institucional	Nuevo	Normal	Correcciones	Coordinación	Cesar Ortiz	Lunes, 18 d		09 October	13 October		0	Viernes, 18	de Agos
949	Quinta Gan	Institucional	Nuevo	Normal	Pruebas con usuarios	Coordinación	Fernando I	Lunes, 18 d		04 October	05 October		0	Viernes, 18	de Agos
948	Quinta Gan	Institucional	Nuevo	Normal	Implementación	Coordinación	Cesar Ortiz	Lunes, 18 d		02 October	03 October		0	Viernes, 18	de Agos
947	Quinta Gan	Institucional	Nuevo	Normal	Desarrollo de Actividad 1	Coordinación	Cesar Ortiz	Lunes, 18 d		24 August 2	29 Septem		0	Viernes, 18	de Agos
946	Quinta Gan	Institucional	Nuevo	Normal	Revisión de guión introductorio	Coordinación	Liliana Lern	Martes, 22		22 June 20	22 June 20	2.0	100	Viernes, 18	de Agos
945	Quinta Gan	Institucional	Nuevo	Normal	Diseño de propuestas	Coordinación	Liliana Lern	Martes, 22		04 January	28 January	91.0	100	Viernes, 18	de Agos
944	Quinta Gan	Institucional	Nuevo	Normal	Lluvia de ideas	Coordinación	Liliana Lern	Martes, 22		15 Decemb	15 Decemb	4.0	100	Viernes, 18	de Agos
943	Quinta Gan	Institucional	Nuevo	Normal	Definición de requerimientos	Coordinación	Liliana Lern	Martes, 22		29 Novemb	29 Novemb	3.0	100	Viernes, 18	de Agos
942	Quinta Gan	Institucional	Nuevo	Normal	Investigación preeliminar	Coordinación	Fernando I	Martes, 22		22 Novemb	24 Novemb	21.0	100	Viernes, 18	de Agos
941	Radar UAC	Institucional	Nuevo	Normal	Mapeo de Campus I y II	Coordinación	Cesar Ortiz	Viernes, 10		04 Septem	09 October	161.0	100	Viernes, 18	de Agos
940	Radar UAC	Institucional	Nuevo	Normal	Vista de información personalizada	Coordinación	Cesar Ortiz	Viernes, 10		09 August 2	09 October	315.0	100	Viernes, 18	de Agos
939	Radar UAC	Institucional	Nuevo	Normal	Lugares cercanos a tí	Coordinación	Cesar Ortiz	Miércoles, 2		03 August 2	08 August 2	28.0	100	Viernes, 18	de Agos

938	Radar UAC	Institucional	Nuevo	Normal	Puntos de interés offline	Coordinación	Cesar Ortiz	Miércoles, 2		31 July 201	02 August 2	21.0	100	Viernes, 18	de Agosto
937	Radar UAC	Institucional	Nuevo	Normal	Optimización de actualización de rutas	Coordinación	Cesar Ortiz	Miércoles, 2		14 June 20	28 July 201	238.0	100	Viernes, 18	de Agosto
936	Radar UAC	Institucional	Nuevo	Normal	Actualización de dibujado de rutas	Coordinación	Cesar Ortiz	Miércoles, 2		02 June 20	02 June 20	7.0	100	Viernes, 18	de Agosto
935	Radar UAC	Institucional	Nuevo	Normal	Busqueda de puntos de interés	Coordinación	Cesar Ortiz	Miércoles, 2		18 May 201	01 June 20	77.0	100	Viernes, 18	de Agosto
934	Radar UAC	Institucional	Nuevo	Normal	Agregar puntos de interés	Coordinación	Cesar Ortiz	Miércoles, 2		12 May 201	17 May 201	28.0	100	Viernes, 18	de Agosto
933	Radar UAC	Institucional	Nuevo	Normal	Dibujado de ruta sin actualización de ésta	Coordinación	Cesar Ortiz	Miércoles, 2		11 May 201	11 May 201	7.0	100	Viernes, 18	de Agosto
932	K.I.S.S Tec	Institucional	Nuevo	Normal	Subir el vídeo	Coordinación	Hugo Baca	Lunes, 07 de		03 August 2	03 August 2	7.0	100	Miércoles, 02	de Agosto
931	K.I.S.S Tec	Institucional	Nuevo	Normal	Correcciones	Coordinación	Hugo Baca	Lunes, 07 de		01 August 2	02 August 2	0.0	100	Miércoles, 02	de Agosto
930	K.I.S.S Tec	Institucional	Nuevo	Normal	Granding, Animaciones, ontaje y musicalización	Coordinación	Hugo Baca	Lunes, 07 de		24 July 201	31 July 201	42.0	100	Miércoles, 02	de Agosto
929	K.I.S.S Tec	Institucional	Nuevo	Normal	Grabación	Coordinación	Hugo Baca	Lunes, 07 de		04 July 201	04 July 201	7.0	100	Miércoles, 02	de Agosto
928	K.I.S.S Tec	Institucional	Nuevo	Normal	Elaboración del guión	Coordinación	Laura Acos	Lunes, 07 de		16 June 20	26 June 20	49.0	100	Miércoles, 02	de Agosto
927	K.I.S.S Tec	Institucional	Nuevo	Normal	Recopilación de Información	Coordinación	Damian Ve	Lunes, 07 de		08 June 20	15 June 20	42.0	100	Miércoles, 02	de Agosto
926	Video de la	Institucional	Nuevo	Normal	Entrega	Coordinación	Hugo Baca	Miércoles, 0		19 August 2	19 August 2		0	Miércoles, 02	de Agosto
925	Video de la	Institucional	Nuevo	Normal	Render	Coordinación	Hugo Baca	Miércoles, 0		18 August 2	18 August 2		0	Miércoles, 02	de Agosto
924	Video de la	Institucional	Nuevo	Normal	Correcciones finales	Coordinación	Hugo Baca	Miércoles, 0		16 August 2	17 August 2		0	Miércoles, 02	de Agosto
923	Video de la	Institucional	Nuevo	Normal	Agregar información de los edificios	Coordinación	Hugo Baca	Miércoles, 0		10 August 2	15 August 2		0	Miércoles, 02	de Agosto
922	Video de la	Institucional	Nuevo	Normal	Correcciones	Coordinación	Hugo Baca	Miércoles, 0		07 August 2	09 August 2		0	Miércoles, 02	de Agosto
921	Video de la	Institucional	Nuevo	Normal	Animación de cámara	Coordinación	Hugo Baca	Jueves, 24		01 August 2	04 August 2	28.0	100	Miércoles, 02	de Agosto
920	Video de la	Institucional	Nuevo	Normal	Animación de edificios	Coordinación	Hugo Baca	Jueves, 24		29 June 20	27 July 201	147.0	100	Miércoles, 02	de Agosto
919	Video de la	Institucional	Nuevo	Normal	Creación de edificios	Coordinación	Patricia Bug	Jueves, 24		20 June 20	20 June 20	7.0	100	Miércoles, 02	de Agosto
918	Video de la	Institucional	Nuevo	Normal	Hacer Mapa	Coordinación	Patricia Bug	Jueves, 24		19 June 20	19 June 20	7.0	100	Miércoles, 02	de Agosto
917	Video de la	Institucional	Nuevo	Normal	Planeación	Coordinación	Patricia Bug	Jueves, 24		15 June 20	16 June 20	14.0	100	Miércoles, 02	de Agosto
916	Navegante	Institucional	Nuevo	Normal	Entrega de Resultados	Coordinación	Fernando L	Lunes, 03 de		28 August 2	01 Septemb		0	Lunes, 03 de	Julio de
915	Navegante	Institucional	Nuevo	Normal	Evaluación a usuarios	Coordinación	Fernando L	Viernes, 08		01 July 201	27 August 2	35.0	100	Lunes, 03 de	Julio de
914	Navegante	Institucional	Nuevo	Normal	Capacitación a guías	Coordinación	Cesar Ortiz	Martes, 22		28 June 20	29 June 20	14.0	100	Lunes, 03 de	Julio de
913	Navegante	Institucional	Nuevo	Normal	Capacitación técnica	Coordinación	Cesar Ortiz	Martes, 22		28 June 20	29 June 20	14.0	100	Lunes, 03 de	Julio de
912	Navegante	Institucional	Nuevo	Normal	Implementación y pruebas	Coordinación	Cesar Ortiz	Martes, 22		28 June 20	29 June 20	14.0	100	Lunes, 03 de	Julio de
911	Navegante	Institucional	Nuevo	Normal	Pruebas	Coordinación	Cesar Ortiz	Martes, 22		07 June 20	27 June 20	105.0	100	Lunes, 03 de	Julio de
910	Navegante	Institucional	Nuevo	Normal	Optimización	Coordinación	Cesar Ortiz	Martes, 22		07 June 20	27 June 20	105.0	100	Lunes, 03 de	Julio de

909	Navegante	Institucional	Nuevo	Normal	Integración	Coordinación	Cesar Ortiz	Martes, 22		07 June 20	27 June 20	105.0	100	Lunes, 03 de Julio
902	Programa C	Institucional	Nuevo	Normal	Desarrollo del documento final	Coordinación	Fernanda H	Jueves, 26		15 July 201	31 July 201		100	Martes, 06 de Junio
901	Programa C	Institucional	Nuevo	Normal	Encuesta de retroalimentación	Coordinación	Fernanda H	Jueves, 14		22 Februar	15 July 201		100	Martes, 06 de Junio
900	Programa C	Institucional	Nuevo	Normal	Entrega de Diplomas	Coordinación	Fernanda H	Jueves, 14		30 June 20	15 July 201		100	Martes, 06 de Junio
899	Programa C	Institucional	Nuevo	Normal	Desarrollo del programa	Coordinación	Fernanda H	Jueves, 14		30 January	15 July 201		100	Martes, 06 de Junio
898	Programa C	Institucional	Nuevo	Normal	Recepción de pagos de los participantes	Coordinación	Fernanda H	Jueves, 14		23 Februar	15 July 201		100	Martes, 06 de Junio
897	Programa C	Institucional	Nuevo	Normal	Selección de proyectos	Coordinación	Fernanda H	Jueves, 14		21 Februar	15 July 201		100	Martes, 06 de Junio
896	Programa C	Institucional	Nuevo	Normal	Recepción de aplicaciones de proyectos	Coordinación	Fernanda H	Jueves, 14		20 January	15 July 201		100	Martes, 06 de Junio
895	Programa C	Institucional	Nuevo	Normal	Desarrollo de Publicidad	Coordinación	Fernanda H	Jueves, 14		18 January	15 July 201		100	Martes, 06 de Junio
894	Programa C	Institucional	Nuevo	Normal	Mentores	Coordinación	Fernanda H	Jueves, 14		20 January	15 July 201		100	Martes, 06 de Junio
893	Prod. de vid	Institucional	Nuevo	Normal	Edición y postproducción	Coordinación	Hugo Baca	Lunes, 29 de		22 May 201	22 May 201	7.0	100	Lunes, 29 de Mayo
892	Prod. de vid	Institucional	Nuevo	Normal	Entrega	Coordinación	Fernando L	Lunes, 29 de		23 May 201	23 May 201	1.0	100	Lunes, 29 de Mayo
891	Prod. de vid	Institucional	Nuevo	Normal	Diseño de logotipo	Coordinación	Patricia Bug	Lunes, 29 de		22 May 201	22 May 201	4.0	100	Lunes, 29 de Mayo
890	Prod. de vid	Institucional	Nuevo	Normal	Sesiones de produccion en locaciones	Coordinación	Hugo Baca	Lunes, 29 de		19 May 201	20 May 201	4.0	100	Lunes, 29 de Mayo
889	Prod. de vid	Institucional	Nuevo	Normal	Junta Creativa	Coordinación	Fernando L	Lunes, 29 de		19 May 201	19 May 201	3.0	100	Lunes, 29 de Mayo
888	Prod. de vid	Institucional	Nuevo	Normal	Definición de requerimientos	Coordinación	Fernando L	Miércoles, 3		18 May 201	18 May 201	1.0	100	Lunes, 29 de Mayo